

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и
технологической направленностей «Точка роста» в МКОУ ООШ п.Климковка
в 2023 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Лапина И.Л.	приказ директора школы	25.03.2023
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Лапина И.Л.	План первоочередных мероприятий	25.03.2023
1.3.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Лапина И.Л.	Положение о деятельности Центра	25.03.2023
1.4.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Леушина И.И. Самойленко Н.Г.	Проект зонирования	Февраль 2023
1.5.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра		Проект зонирования	04.04.2023
1.6.	Назначение руководителя Центра	Лапина И.Л	Приказ директора	15.04.2023
1.7.	Создание рабочей группы	Лапина И.Л	Приказ директора	25.03.2023
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Управление образования Белохолуницкого района	Заявки на финансирование	10.02.2023
2.2.	Проведении закупок товаров, работ, услуг	Управление образования Белохолуницкого района	проведение закупок на портале малого объема	01.03.2023

2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Подрядчик	Проектно-сметная документация	04.04.2023
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Подрядчик	отчеты	май – июль 2023
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Управление образования Белохолуницкого района, Лапина И.Л.	заявка	30.01.2023
2.6.	Приемка помещений Центра	Управление образования Белохолуницкого района, Лапина И.Л.	акт	01.08.2023
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров очном и дистанционном форматах	Качина И.Н.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Качина И.Н.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2023
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Лапина И.Л.	новости, статьи, репортажи	март 2023
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Лапина И.Л.	новости, статьи, репортажи	апрель – май 2023
4.3.	Запуск информации на сайте	Лапина И.Л.	Новости Раздел «Точка роста»	февраль 2023

4.5.	Открытие Центра		Торжественное мероприятие	01.09.2023
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Качина И.Н.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.08.2023
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Качина И.Н.	Информация на сайте школы	август 2023
4.8.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Лапина И.Л.	отчет	1 раз в четверть